

Zarządzenie nr 37/I/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry -Konstantynowo”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz w związku z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska dla Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry -Konstantynowo” w składzie:

1. Mariusz Zaborowski - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - (Measure Authorising Officer – MAO),
2. Paweł Jaskulski – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, - KJRP,
3. Alicja Owczarska – zespół techniczny (ZT),
4. Renata Stolarska – zespół techniczny (ZT),
5. Beata Majdzińska – zespół techniczny (ZT),
6. Ilona Banaszak – zespół organizacyjno – prawny (ZOP),
7. Agnieszka Paliwoda – zespół organizacyjno-prawny (ZOP),
8. Agnieszka Cieślarska – zespół finansowy (ZF),
9. Krystyna Nowicka – zespół finansowy.

§ 2.

Zakres działania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) obejmuje koordynację wszystkich służb zaangażowanych w Projekt oraz ostateczne wdrożenie projektu zgodnie z prawem polskim, dokumentami i wytycznymi dotyczącymi wdrażania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Opis zadań dla każdej komórki organizacyjnej oraz zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z realizacją Projektu a także wskazanie osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji określone jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Do zadań JRP należy w szczególności:

1. Realizacja Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
2. Stosowanie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu.

3. Zrealizowanie Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, Opisem Projektu, Harmonogramem Projektu, potwierdzeniem Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania.
4. Zrealizowanie Projektu zgodnie z własnymi procedurami, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji POIiŚ.
5. Zapewnienie sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowanych niezbędnych dla realizacji Projektu w pełnym zakresie.
6. Przekazywanie w wyznaczonych terminach Instytucji Wdrażającej zmianę/potwierdzenie aktualności Harmonogramu Projektu nie zmieniającej całkowitej wartości i okresu realizacji Projektu.
7. Przedstawienie na żądanie Instytucji Wdrażającej dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu.
8. Zarządzanie płatnościami na rachunku Projektu.
9. Występowanie do Instytucji Wdrażającej z wnioskami o przekazanie środków dotacji rozwojowej w zakresie wydatków kwalifikowanych, zgodnie z Umową o Dofinansowaniu.
10. Sporządzanie Harmonogramu Realizacji Projektu, Planu finansowania Projektu, Planu wystąpień o środki dotacji rozwojowej, Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu i Opisu Projektu oraz uzgadnianie ich z Instytucją Wdrażającą.
11. Poddawanie się kontroli Instytucji Wdrażającej w zakresie przygotowania do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia oraz umożliwienie dokonania przez Instytucję wdrażającą kontroli poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami i w formach określonych w wytycznych POIiŚ.
12. Przekazywanie do Instytucji Wdrażającej dokumentów rozliczeniowych w terminach i w sposób określony w wytycznych POIiŚ.
13. Zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją Projektu.
14. Zapewnienie dostępu do dokumentacji oraz zapisów rachunkowych związanych z realizacją Projektu oraz poddanie się prowadzonym kontrolom przez Instytucję Wdrażającą (IW), Instytucję Pośredniczącą (IP), Instytucję Zarządzającą (IZ), Instytucję Certyfikującą (IC), Instytucję Audytową (IA), Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne właściwe krajowe organy kontroli.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu - (Measure Authorising Officer – MAO).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz
Mariusz
mgr inż. Mariusz Zaborowski

Uzasadnienie

W związku z przystąpieniem Gminy do realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry -Konstantynowo” w oparciu o wytyczne Ministerstwa Ochrony Środowiska dla Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” należy powołać Jednostkę Realizującą Projekt, która zajmie się koordynacją i realizacją przedmiotowego Projektu.